

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

**ส่วนที่ 1** การกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา										
1	การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 <u>กิจกรรม</u> 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	181,035	167,985	-	-	-	167,985	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าประชุมจำนวน 27 คน โดย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีระดับคุณภาพดีมาก และผู้ให้บริการมีความพึงพอใจต่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 84	100	<b>กลุ่มนโยบายและแผน</b> 1.นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2.น.ส.พวงทองศิริพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. น.ส.วัลลภรณ์ เอตะนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 48 คน โดย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 มี ระดับคุณภาพดีมาก และ ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจต่อ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับ มากขึ้นไป ร้อยละ 88			
2.	ประชุมสัมมนาเพื่อ พัฒนาศักยภาพและ ประสิทธิภาพสำหรับ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ	244,200	53,130	48,130	-	-	101,310	จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพและประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1	50	กลุ่ม อำนวยการ นางดวงมณี ฉิมพลี นักจัดการงาน ทั่วไปชำนาญการ พิเศษ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
	<b>ศึกษาในสังกัด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1</b> <b>กิจกรรม</b> ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพ และประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1						ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา และบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน 146 คน จำนวน 2 วัน รับรู้ แนวทาง การปฏิบัติงาน และนำ นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และผู้เข้าร่วม ประชุม ร้อยละ 100 มีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด			

ส่วนที่ 2 การกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน										
1.	กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริม สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 กิจกรรม การประกวดสื่อ สร้างสรรค์ คลิปสั้น (แอปพลิเคชัน TIKTOK)	5,000 งบ สพฐ.	-	2,700	-		2,700	สถานศึกษาในสังกัดได้จัด กิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ทำให้นักเรียนเกิดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ การแสดงออก ถึงความรักในวันวาเลนไทน์ที่ หลากหลายรูปแบบ โดยผ่านการ สื่อสาร การรับรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย ให้มีส่วน ร่วมในการรณรงค์ป้องกันเหตุตาม นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	100	กลุ่มส่งเสริม การจัด การศึกษา น.ส.โรสนี ใบหมาดปันจอนักจิตวิทยา โรงเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
2.	<p>การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1. ประชุมชี้แจงประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการจัดสอบและคณะทำงานในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET)</p> <p>2. ประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบ และตัวแทนสนามสอบในการ</p>	337,070 งบ สทศ.	-	326,860	7,100		333,960	1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2. ประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบ และตัวแทนสนามสอบในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 3. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3	100	<p>กลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา</p> <p>1.น.ส.นลิน เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ</p> <p>2.น.ส.ณัฐกร รักษาธรรม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ</p> <p>3.นางอรุณศรี จงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
	<p>ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)</p> <p>3. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3</p> <p>4. การจัดทำรายงานฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา</p>						<p>ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบจำนวน 344 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย กำหนด ร้อยละ 100</p> <p>4.การจัดทำรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำเอกสารรายงานผลการทดสอบปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะทำงาน จำนวน 12 คน</p> <p>- ผลที่เกิดตามตัวชี้วัด</p> <p>1. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริหารจัดการสอบ มีความรู้ ความเข้าใจใน</p>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							<p>การดำเนินการจัดสอบ ระดับ มากขึ้นไป</p> <p>2. ร้อยละ 100 ของตัวแทน กรรมการดำเนินการสอบ มี ความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินการจัดสอบ ระดับมาก ขึ้นไป</p> <p>3. ร้อยละ 100 ของสนาม สอบที่สามารถปฏิบัติตาม ขั้นตอนการดำเนินการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ สทศ. ทุกรายการ</p> <p>4. รายงานผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในระดับดี</p> <p>- ปัญหา/อุปสรรค การนำส่งเอกสารประกอบการ เข้าสอบของนักเรียน walk in</p>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							(นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อตาม ประกาศเลขที่นั่งสอบ) - ข้อเสนอแนะและแนว ทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อ การพัฒนาการดำเนินงาน/ โครงการต่อไป การชักชวนความเข้าใจในการ ดำเนินการด้านเอกสารให้กับ โรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครเข้า รับการทดสอบ			
3.	การประเมิน ความสามารถด้าน การอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563	21,500 งบ สพฐ.	-	16,888	620		21,500	1. ประชุมชี้แจงการดำเนินการ ประเมินความสามารถด้านการ อ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ระดับศูนย์สอบและระดับ สนามสอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ จำนวน 24 คน คณะกรรมการ ระดับสนามสอบ คือ ผอ.รร.ใน สังกัดจำนวน 117 คน และ	100	กลุ่มนิเทศ ติดตาม ปลาย ประเมินผลการ จัดการศึกษา น.ส.นิภาพร ทิพย์แก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
	<u>กิจกรรม</u> 1. ประชุมชี้แจงการ ดำเนินการประเมิน ความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 2. ดำเนินการประเมิน ความ สามารถด้านการ อ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 3. ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงาน ฐานข้อมูลการดำเนินการ ประเมินความสามารถด้าน การอ่านของผู้เรียน ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563						ผู้อำนวยการโรงเรียนนอกรังสิต จำนวน 2 คน คือ โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 133 คน พร้อม เอกสารการชี้แจงการประเมินตาม แนวทางที่ สทศ.สพฐ.กำหนด 2. ดำเนินการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของ ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย คณะกรรมการดำเนินงานระดับ สนามสอบ ประกอบด้วย ประธานสนามสอบ กรรมการ คุมสอบและตรวจให้คะแนน และกรรมการบันทึกคะแนน ดำเนินการประเมินผู้เรียนตาม แนวดำเนินการของสำนัก			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							<p>ทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถประชุมเชิง ปฏิบัติการได้ตามปกติใน กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานฐานข้อมูล การดำเนินการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาจึงจัด กิจกรรมรูปแบบใหม่โดยกำหนด ขอข่ายเนื้อหาของรายงาน ประกอบด้วยการนำเสนอผล การประเมิน วิเคราะห์ผลการ ประเมิน ในระดับสถานศึกษา</p>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							<p>เครือข่าย และภาพรวมของเขตพื้นที่สรุปผล อภิปรายผล และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาปีต่อไป และจัดทำเป็นรูปเล่ม ลักษณะของการดำเนินงาน โดยจัดแบ่งความรับผิดชอบของงานนัด ส่งงาน และ รวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่ม</p> <p>- ผลที่เกิดตามตัวชี้วัด</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะทำงานระดับศูนย์สอบและสนามสอบ ร้อยละ 100 มีการรับรู้การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป. 1 ระดับมากขึ้นไป</li> <li>2. สนามสอบร้อยละ 100 สามารถรายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ NT Access ได้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด</li> </ol>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							3. รายงานฐานข้อมูลการ ดำเนินการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1 มีคุณภาพระดับดีมาก การ จัดทำรายงานฐานข้อมูลการ ดำเนินการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563 เสร็จ เรียบร้อย มีการเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของเขตพื้นที่ และจัดส่ง ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ ประโยชน์ต่อไป			
4.	การประเมินคุณภาพ ผู้เรียน (NT) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 <u>กิจกรรม</u> 1. ประชุมชี้แจง คณะกรรมการระดับศูนย์ สอบและประธานสนาม	75,850 งบ สทศ.	-	75,650	-	-	75,650	1. ประชุมชี้แจงการ ดำเนินงานการประเมินคุณภาพ ผู้เรียนชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบและ สนามสอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ จำนวน 24 คน คณะกรรมการ	100	กลุ่มนิเทศ ติดตาม ปละ ประเมินผลการ จัดการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
	<p>สอบ ในการประเมิน คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2563</p> <p>2. ดำเนินการประเมิน คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2563</p> <p>3. ประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำรายงาน ฐานข้อมูลการประเมิน คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563</p>						<p>ระดับสนามสอบ คือ ผอ.รร.ใน สังกัด จำนวน 118 คน และ ผู้อำนวยการโรงเรียนนอกสังกัด จำนวน 2 คน คือ โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี รวม 120 คน โดยการประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจ พร้อม เอกสารประกอบ ตามแนวทาง ที่ สทศ.สพฐ. กำหนด</p> <p>2. การดำเนินการประเมิน คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการระดับสนาม สอบ ประกอบด้วย ประธาน สนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการ คู่มือสอบและตรวจให้ คะแนน เจ้าหน้าที่บริการ จำนวน 606 คน ดำเนินการจัด สอบตามตารางสอบที่กำหนด</p>		<p>น.ส.นิภาพร ทิพย์แก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ พิเศษ</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							<p>และตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ ตามแนวดำเนินการของ สทศ. สพฐ.</p> <p>3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานฐานข้อมูลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2563 ขอบข่ายเนื้อหาของรายงาน ดังนี้</p> <p>นำเสนอผลการประเมินวิเคราะห์ผลการประเมินในระดับสถานศึกษา เครือข่าย และภาพรวมของเขตพื้นที่สรุปผล อภิปรายผล และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการพัฒนาปีต่อไป และจัดทำเป็นรูปเล่ม ลักษณะของการดำเนินงาน ดังนี้ จัดแบ่งความรับผิดชอบของงาน นัด ส่งงานรวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่ม</p>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							<p>- ผลที่เกิดตามตัวชี้วัด</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะทำงานระดับศูนย์สอบและประธานสนามสอบ ร้อยละ 100 รับรู้การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.3 (NT) ระดับมากขึ้นไป</li> <li>2. การดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้น ป. 3 ของสนามสอบ ร้อยละ 100 เป็นไปตามขั้นตอนของแนวปฏิบัติในการดำเนินการทดสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษา</li> <li>3. สรุปผลการประเมินรูปเล่มรายงานฐานข้อมูลการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นป.3 จากคณะกรรมการ 3 คน ได้ระดับคุณภาพดีมาก</li> </ol>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา										
5	<p><b>เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>1. อบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกัน การทุจริตและส่งเสริม คும்ครองจริยธรรม “ความสะอาดและความไม่ทนต่อทุจริต” ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์</p> <p>2. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาร่วมขับเคลื่อน ไทยให้ใสสะอาด ปราศจากทุจริต Zero Tolerance &amp; Clean Thailand สร้างความตระหนักรู้ใน การป้องกันการทุจริตใน</p>	120,060	-	-	3,185	98,705	101,890	<p>สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมดังนี้ 1. จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อม การประเมิน ITA ของ สพท. ในส่วนของการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และแบบ OIT ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 64 คน ซึ่งเป็นบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2. จัดกิจกรรมทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 3 ดังนี้ 1) ปลูกต้นไม้ 2) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงจอดรถ และแปลงปลูกผักสวนครัว และ 3) ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ภายในบริเวณของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 3. จัดอบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกัน การ</p>	100	<p><b>กลุ่มอำนวยการ</b> นางดวงมณี ฉิมพลี นักจัดการงาน ทั่วไปชำนาญ การพิเศษ</p>



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
	<p>สพท. ด้วยระบบ Web-based-Training ผ่านสื่อออนไลน์</p> <p>3. ทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 3</p> <p>4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์</p> <p>5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต</p>						<p>ทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม “ความสะอาดและความไม่ทนต่อทุจริต” ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 และสามารถรับชมและเข้าอบรมย้อนหลังได้ ผ่านหน้าเว็บไซต์ : <a href="https://sites.google.com/view/estst1-covid19/">https://sites.google.com/view/estst1-covid19/</a> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,455 คน 4. ร่วมขับเคลื่อนไทยให้ใสสะอาดปราศจากทุจริต Zero Tolerance &amp; Clean Thailand สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตใน สพท. ด้วยระบบ Web-based-Training ผ่านสื่อออนไลน์ ทางเว็บไซต์ : <a href="https://sites.google.com/view/estst1-covid19/">https://sites.google.com/view/estst1-covid19/</a> 5. ออกแบบ/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ป้ายประชาสัมพันธ์) จำนวน 3 ชิ้น</p>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
6	โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สร้างสรรค์คนดี ให้บ้านเมือง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	39,155	-	-	-	1,155	1,155	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมโครงการคุณธรรมใน โรงเรียนคุณธรรมอย่างยั่งยืน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการ จัดทำแนวทางการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ โรงเรียนทาง My office ทางกลุ่ม ไลน์โรงเรียนคุณธรรม และทางห้อง นิเทศออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. และการพัฒนาจริย คุณในรูปแบบโครงการ โดยภาพรวม ร้อยละ 90 ของผู้บริหารและครู ผู้รับผิดชอบ มีการรับรู้และ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับ มากขึ้นไป กิจกรรมที่ 2 ประเมิน ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว และระดับ 3 ดาว สพป. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการโดยการ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด	100	นิเทศฯ น.ส.โสภิตา ปลอดภัย ศึกษานิเทศก์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							<p>สมัครเข้ารับตรวจสอบและประเมินฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และตรวจสอบเพื่อยกระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยภาพรวมร้อยละ 80 สถานศึกษาผ่านตามเกณฑ์การ ตรวจสอบคุณภาพระดับ 2 ดาว และระดับ 3 ดาว ในระดับดีขึ้นไป กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกผู้บริหาร สถานศึกษาและครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการโดยประชาสัมพันธ์ให้ สถานศึกษาในสังกัดส่งขอรับการ พิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 ครูชน คนคุณธรรม” ตาม เกณฑ์การพิจารณา 10,000 ครูชน คนคุณธรรม โดยภาพรวมร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ สมัครเข้ารับการตรวจสอบและ ยกระดับคุณภาพ ได้รับการ</p>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							<p>ตรวจสอบผ่านตามเกณฑ์การ ตรวจสอบคุณภาพระดับ 2 ดาว และระดับ 3 ดาว ระดับดีขึ้นไป กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกและถอด บทเรียนนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ด้านการบริหารและด้านการจัดการ เรียนการสอน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการโดยประชาสัมพันธ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่ง นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อ คัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกนวัตกรรม โรงเรียน คุณธรรม สพฐ. และแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ด้านการ บริหารและด้านการจัดการเรียนการ สอน ตามเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือก นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ในระดับดีเยี่ยม โดยภาพรวมร้อยละ 10 สถานศึกษา ผ่านตามเกณฑ์ กิจกรรมที่ 5 วิจัยการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงาน</p>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
								เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการ จัดทำวิจัยการพัฒนาโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. รายงานวิจัยการ พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีคุณภาพในระดับดี		
7	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร มาภิบาลใน สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	11,450	-	-	-	3,865	3,865	กิจกรรมที่ 1 ทบทวนการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย การประชุมซักซ้อมผ่านทาง VDO Conference เพื่อทำความเข้าใจการ ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนิน กิจกรรมของ สพฐ. และส่งแนว ทางการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้โรงเรียนทาง My office ทางกลุ่มไลน์โรงเรียนสุจริต และทางห้องนิเทศออนไลน์ ตัวชี้วัด ร้อยละ 70 ของสถานศึกษา ที่มีการ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร มาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี	100	นิเทศฯ นางอรัญญา มุสิสุทธิ ศึกษานิเทศก์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							<p>งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ) กิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) ด้านการบริหารจัดการของผู้บริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู และด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม โดยการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดส่งวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) ด้านการบริหารจัดการของผู้บริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู และด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) ตัวชี้วัด ร้อยละ 30 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ</p>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
								ศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคุณภาพระดับดีขึ้น		
8	พัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15,000	-	1,225	560	5,340	7,125	สพ.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมการทดลองตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การทดลองขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำและอากาศ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยมีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 59 คน คณะทำงานจำนวน 10 คน บรรลุตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 ของครูปฐมวัยที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์ได้อยู่ในระดับดี ขึ้นไป และร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย	100	นิเทศฯ กนกกานต์ ลบ ลาย ศึกษานิเทศก์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
9	ประชุมเชิงปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	15,500				13,500	13,500	ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายที่ 14 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะ ภาษาอังกฤษ (English Literacy) ซึ่งกำหนดแนวทางในการส่งเสริมให้ บุคลากรใช้และนำทักษะด้านดิจิทัล มาพัฒนางาน และสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการเรียนรู้และบริหาร จัดการสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริม การศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ จัดทำจึงได้กำหนดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่	100	ICT สุจารี ชัย ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน พัฒนาครูฯ พิชัย ภัทธิยธนี ผอ.กลุ่มพัฒนา ครูฯ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							<p>การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และสามารถสร้างนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 49 คน ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา จำนวน 3 คนศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 คนบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) จำนวน 35 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน โดยมีหลักสูตรประกอบด้วย 1.1 ความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต 1.2 การใช้เครื่องมือ Google Apps for Education เช่น e-mail, google drive, google form,</p>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							google sheet การจัดทำ QR Code, 1.3 การประชุมทางไกลผ่าน Google Meet, โปรแกรม Zoom, Line 1.4 ปฏิบัติการนำทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และใช้เครื่องมือ google site ออกแบบสร้างนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน โดยประยุกต์ใช้หลักการฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง (On Job Training : OJT) และหลักการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น โดยสามารถนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านสื่อสาร งานสารบรรณ และสร้างนวัตกรรมของกลุ่มงานได้ทุกกลุ่มและนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
10	การประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์รายงานผลการ ประเมินตนเองของ สถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาศู ราษฎร์ธานี เขต1	9,540	-	-	-	7,930	7,930	สพ.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีข้อมูลผล การดำเนินงานของสถานศึกษา ข้อมูลแนวทางการพัฒนาของ สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำข้อมูลผลการดำเนินงาน ของสถานศึกษาและข้อมูลแนว ทางการพัฒนาของสถานศึกษาที่ได้ จากการสังเคราะห์รายงานผลการ ประเมินตนเองเป็นข้อมูลสำหรับการ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา เตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอก และสามารถ สรุปผลการดำเนินงานของ สถานศึกษาจากรายงานผลการ ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสพ.		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
								สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาในปีต่อไป		
11	โครงการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ (ปี 3)	37,000			8,775	9,550	18,325	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กร คุณธรรม) ต้นแบบ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการ ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี ประกาศการขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมความดี กิจกรรมส่งเสริม ความดีของแต่ละกลุ่ม 10 กิจกรรม รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม ความดี คณะกรรมการประเมินผล การจัดกิจกรรม และประกาศผลการ จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ การทำความดี พัฒนา สพท. เป็น แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2 การ ส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.ดำเนินการโดยจัด	100	อำนวยการ ดวงมณี ฉิมพลี นักจัดการงาน ทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							<p>กิจกรรมดังนี้ 2.1 กิจกรรมโรงเรียนดี ต้องมีที่ยืน 2.2 กิจกรรมนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีด้านคุณธรรม 2.3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ตาม กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมที่ 3 การวิจัยการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ รายงานผลการวิจัยการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ 1 เล่ม กิจกรรมที่ 4 การยกย่องเชิดชู เกียรติ การทำความดี ประกาศยก ย่องเชิดชูเกียรติการทำความดี ประจำปีงบประมาณ 2564 การทำ ความดีผ่านกิจกรรมส่งเสริมความดี และบุคคลคุณธรรม สพป.สฎ.1 กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายและ ขยายผลการพัฒนา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กร คุณธรรม) ต้นแบบ 1. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ (แผ่นพับ)</p>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							จำนวน 300 แผ่น 2. การดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา-19 (COVIC-19) ทวีความรุนแรง ต่อเนื่อง ทั่วประเทศ จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างเครือข่าย และขยายผลการดำเนินงาน ใน 2 รูปแบบดังนี้ 2.1)เผยแพร่ข้อมูลการขับเคลื่อนและผลการดำเนินงาน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ <a href="http://www.Surat1.go.th">www.Surat1.go.th</a> เมนู “องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ” 2.2) จัดประชุมทางไกล VDO Conference ผ่านระบบ Zoom “เปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 2” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							<p>ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน - กิจกรรมที่ 1 สามารถดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายเชิงผลผลิต - กิจกรรมที่ 2 สามารถดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายเชิงผลผลิต - กิจกรรมที่ 3 สามารถดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ - กิจกรรมที่ 4 สามารถดำเนินการในขั้นตอนการวางแผนดำเนินการ - กิจกรรมที่ 5 ไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายเชิงผลผลิต แต่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>1)เชิญกลุ่มเป้าหมาย (เครือข่าย) ประชุมทางไกล VTO Conference ผ่านระบบ Zoom 2)เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์/สร้างเครือข่าย ผ่านหน้าเว็บไซต์ <a href="http://www.surat1.go.th/index">http://www.surat1.go.th/index</a>.</p>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
								php?d=page&id=250 ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 (COVIC-19) แพร่ระบาดอย่าง รุนแรงทั่วประเทศ 3)จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านพับสรุปผลการ ดำเนินงาน		
12	การประกวดสื่อ สร้างสรรค์ คลิปวิดีโอ “คนยุคใหม่ ห่างไกล เหล้าบุหรี่”	14,050				14,050	14,050	จากการดำเนินงาน พบว่า มี บุคลากรในสังกัด สพป.สฎ.1 ส่ง คลิปเข้าประกวด จำนวน 4 คลิป ซึ่งจากการตัดสินตามเกณฑ์การ ประกวด มีผู้เข้าประกวดที่มีผลงาน ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพดีเด่น ทุกชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 100 และ ผู้เข้าชมซึ่งเป็นนักเรียนร้อยละ92.20 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้น ไป ทั้งนี้ จากการดำเนินการจะส่งผล ให้สพป.สฎ.1 ได้ดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนใน ทุกช่วงอายุ ซึ่งถือเป็นการสนองตอบ ต่อนโยบายของรัฐบาล	100	



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
								กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด 2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงาน จากการจัดประกวด แข่งขัน พบว่า ยังมีบุคลากรและครูที่ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดน้อย ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด จึงทำให้การ ถ่ายทำไม่สามารถถ่ายทำได้ตามปกติ ตลอดจนการให้นักเรียนเข้ามามีส่วน ร่วมก็สามารถดำเนินได้ไม่เต็ม ศักยภาพ		
13	ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ประจำปี 2564	112,880	-	-	-	103,129	103,129	สพ.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมิน ผลการ จัดการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมตาม แนวทาง โครงการค่ายเยาวชน... รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปี 2564 ใน บริบทเชิงพื้นที่และร่วมดำเนินการ ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขา ท่าเพชร ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							<p>สัตว์ป่านครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ที่มุ่งเน้นให้ ครู ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมปลูก จิตสำนึกให้เยาวชน เกิดสำนึก รู้ คุณค่า รู้ประโยชน์ รักหวงแหนและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสามารถ นาแนวทาง ไปต่อยอดขยายผลจาก โรงเรียน สู่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็น รูปธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดถึงการ แลกเปลี่ยนเสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ ครูวิทยากร/แกนนำ ภาคีเครือข่าย(Rakpongprai Network : RN) ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านกิจกรรมค่าย รูปแบบออนไลน์ ใน 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมต่อยอด ขยายผล การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติภายในโรงเรียน และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. 64 - 15 ก.ย.</p>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							64 ณ โรงเรียน ในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 16 โรงเรียน และกิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยน เสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ ครูวิทยากร/แกนนำภาคีเครือข่าย (Rakpongprai Network : RN) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) โดยรูปแบบฐานกิจกรรมออนไลน์ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 64 - 16 ก.ย. 64 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 คน ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 45 คน ครูใน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 10 คน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 10 คน เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร จำนวน 12 คน เจ้าหน้าที่			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า นครศรีธรรมราช จำนวน 5 คน และ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 87 คน ผลปรากฏดังนี้ ครูในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครูใน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สังกัดสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 , เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ สัตว์ป่าเขาท่าเพชร เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า นครศรีธรรมราช ที่เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระ เกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 สามารถจัดกิจกรรม ต่อยอดขยายผลการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติตามแนว กิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร จากภายในโรงเรียน สู่ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างเป็นรูปธรรม ขยายวงกว้าง ในจิตสำนึก อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							ตลอดจึงครูวิทยากร/แกนนำภาคี เครือข่าย (Rakpongprai Network : RN) ที่เข้าร่วม มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น มีผลทำให้เกิดความพึง พอใจต่อการดำเนินกิจกรรม แลกเปลี่ยน เสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ตลอดถึงเกิด แนวคิด แนวทางปฏิบัติ ที่สามารถ นำไปใช้ได้จริง ตามบริบทวิถีเชิง พื้นที่ในสังคมนั้น ๆ เกิดจิตสำนึกรู้ คุณค่า รัก ห่วงแหนทรัพยากร ธรรมชาติ วิธีการอนุรักษ์ การร่วม แรงกาย แรงใจ ความร่วมมือของ ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง สู้สังคมแห่ง การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 วิถี ธรรมชาติ วิถีชีวิต วิถีอนุรักษ์ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วิถีใหม่			
14	เสริมสร้างทักษะชีวิต “ ปลูกพลัง KID พิชิต ปัญหา ” เพื่อป้องกัน	60,000	-	-	-	33,456	33,456	1.จากการร่วมกิจกรรม นักเรียนมี ทักษะในการแก้ปัญหาและทักษะใน การดำรงชีวิตและทักษะการเป็นผู้นำ	100	ส่งเสริมการจัด การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
	ปัญหาเสพติด และ พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์						2.นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิด ประโยชน์ได้ 3.รูปแบบการจัด กิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับความรู้ และประสบการณ์จริง 4.นักเรียนมี ความรู้ความเข้าใจการเสริมสร้าง ทักษะชีวิตการป้องกันปัญหาเสพ ติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และสามารถเป็นแกนนำใน สถานศึกษา		เพ็ญรัตน์ สุทธิ รักษ์ นักวิชาการ ศึกษา	
15	สนับสนุนอุปกรณ์ DLTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV)	62,980				62,980	62,980	100	ICT สุจารี ชัย ประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนโยบาย และแผน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							<p>ผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ชำรุดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) จัดอบรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัด 3) ดำเนินกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ4) กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนในสังกัดจำนวน 43 โรงเรียน พบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดหาหรือซ่อมบำรุงได้ส่งผลกระทบต่อจัดการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนใน</p>			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							<p>โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สามารถจัดการเรียนการสอนได้ต่อเนื่อง มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับใช้ซ่อมบำรุง หรือทดแทน และให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ DLTV สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งมีเป้าหมายให้โรงเรียนในโครงการร้อยละ 70 ได้ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV สำหรับการจัดการเรียนการสอน</p>			



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยการจัดหาอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมและทดแทนอุปกรณ์ DLTV เดิมที่ชำรุด จำนวน 43 โรงเรียนได้ร้อยละ 100			
16	สร้างภูมิคุ้มกันใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด	56,000				28,400	28,400	จากการดำเนินงาน พบว่า 2.1.1 นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดใน 3 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 30 ราย กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 31 ราย กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 7 ราย ทุกผลงานผ่านเกณฑ์	100	ส่งเสริมการจัด การศึกษา นัยนา เกิดศรี นักวิชาการ ศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							การประเมินผลร้อยละ 100 2.2.2 โรงเรียนทุกโรงเรียน มีการจัดทำ แผนการจัดการเรียนสอนแบบบูรณา การเกี่ยวกับการทักษะการป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด ทั้งนี้ จากการทำโครงการจะส่งผลให้ สพป.สฎ.1 ได้ดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนใน ทุกช่วงอายุ ซึ่งถือเป็นการสนองตอบ ต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด			
17	ส่งเสริม สนับสนุน และ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำ คุณประโยชน์ต่อการ พัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564	162,920				162,920	162,920	100	<b>พัฒนาครูฯ</b> นายสมชาย คช ไพร นายพิชัย ภักดิ์ยธนี นักทรัพยากร บุคคล	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
								คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประธานเครือข่าย และคณะทำงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม		
18	ส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่	22,350	-	-	-	3,600	3,600	การจัดทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) มีการประชุมกลุ่มคณะทำงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับคณะกรรมการดำเนินการวิจัย สร้างเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ เก็บข้อมูลเชิงลึกกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูล สรุปและวิเคราะห์ผลการวิจัย การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการ	50	นิเทศฯ ณัฐกร รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
								เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์		
19	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง	8,850				5,250	5,250	การดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สู่การเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) มีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 83.33 มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ด้านสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สู่การเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ (PISA )	100	นิเทศา นิภาพร ทิพย์ แก้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)				รวม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.64- 31 มี.ค.64)	ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.64- 30 มิ.ย.64)	ไตรมาสที่4 (1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64)				
							ระดับมากขึ้นไป 2. ครูผู้สอน ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ร้อยละ 100 มีความพึง พอใจ ต่อการประชุม เชิงปฏิบัติ การ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้าน สมรรถนะการอ่านขั้นสูง สู่การ เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ระดับนานาชาติ (PISA) ระดับมาก ขึ้นไป			